


JUSTIÇA DO TRABALHO

DEMONSTRATIVO DAS OBRAS CONSTANTES DA LOA 2008
 LDO 2008 - art. 20 e 115


DESCRIÇÃO	AQUISIÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO FÓRUM TRABALHISTA DE FLORIANÓPOLIS		
SUBTÍTULO ORÇAMENTÁRIO <small>(Preencher o rastreamento com o código do projeto e localização)</small>	10.15.113.02.122.0571.1M84.0101		
DATA DO INÍCIO:	01/2008	ÁREA (m ²)	NÃO SE APLICA
DATA DO TÉRMINO:	12/2008	VALOR TOTAL (R\$)	R\$ 16.000.000

DESCRIÇÃO: <small>(Descrever o estágio de cada bloco, caso exista)</small>
% DE EXECUÇÃO FÍSICA <small>(Executado em relação ao total da obra)</small>

ANO	MÊS	% EXECUÇÃO FÍSICA	VALOR (R\$)	% EXECUÇÃO FINANCEIRA
EXECUTADO ATÉ 2004		0,00%		0,00%
EXECUTADO ATÉ 2005		0,00%		0,00%
EXECUTADO EM 2006		0,00%		0,00%
EXECUÇÃO EM 2007	Executado em 2007 (1)	0,00%		0,00%
	Inscrito em RAP 2006	0,00%		0,00%
	SUBTOTAL 2007	0,00%		0,00%
PLOA 2008²	Jan	25,00%	4.000.000,00	25,00%
	Fev	0,00%		0,00%
	Mar	0,00%		0,00%
	Abr	0,00%		0,00%
	Mai	0,00%		0,00%
	Jun	0,00%		0,00%
	Jul	0,00%		0,00%
	Ago	0,00%		0,00%
	Set	0,00%		0,00%
	Out	0,00%		0,00%
	Nov	0,00%		0,00%
	Dez	0,00%		0,00%
	SUBTOTAL 2008	25,00%	4.000.000,00	25,00%
ESTIMATIVA 2009		0,00%		0,00%
ESTIMATIVA 2010		0,00%		0,00%
ESTIMATIVA 2011		0,00%		0,00%
APÓS 2011		0,00%		0,00%
TOTAL DO EMPREENDIMENTO		25,00%	4.000.000,00	25,00%

(1) Executado - empenho liquidado.

(2) O desembolso mensal tem como referência os valores estimados de execução física e financeira.

JUSTIÇA DO TRABALHO

DEMONSTRATIVO DAS OBRAS CONSTANTES DA LOA 2008
LDO 2008 - art. 20 e 115

ANO	ETAPA (preencher com a identificação da(s) etapa(s), descrevendo-a(s))	% EXECUÇÃO FÍSICA	VALOR APROXIMADO (R\$) (valor para cada etapa identificada)	% EXECUÇÃO FINANCEIRA
ATÉ 2007		0,00%	-	0,00%
2008 - PLOA				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
SUBTOTAL 2008		0,00%	-	0,00%
ESTIMATIVA PARA 2009				0,00%
				0,00%
				0,00%
SUBTOTAL 2009		0,00%	-	0,00%
ESTIMATIVA PARA 2010				0,00%
				0,00%
				0,00%
SUBTOTAL 2010		0,00%	-	0,00%
ESTIMATIVA PARA 2011				0,00%
				0,00%
				0,00%
SUBTOTAL 2011		0,00%	-	0,00%
APÓS 2011				0,00%
				0,00%
SUBTOTAL APÓS 2011		0,00%	-	0,00%
TOTAL DAS ETAPAS		0,00%	-	0,00%

57
W


JUSTIÇA DO TRABALHO

DEMONSTRATIVO DAS OBRAS CONSTANTES DA LOA 2008
LDO 2008 - art. 20 § 115



CUSTO UNITÁRIO DA OBRA (*) (R\$/m²) (valor total dividido pela área):		CUB (CUSTO UNITÁRIO BÁSICO) (**):	
(***) JUSTIFICAR EM RELATÓRIO TÉCNICO CIRCUNSTANCIADO, APROVADO PELA AUTORIDADE COMPETENTE, CASO O CUSTO UNITÁRIO ULTRAPASSE A MEDIANA DAQUELES CONSTANTES DO SINAPI/CEF (endereço eletrônico - www.caixa.gov.br / clique em CASA PRÓPRIA - SINAPI);			

OBSERVAÇÃO: O TRT 12ª. também está buscando parcerias junto ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal para tentar obter os recursos adicionais destinados à aquisição do Edifício-Sede do Forum Trabalhista de Florianópolis. Como ainda não existe uma definição sobre eventuais valores a serem por elas disponibilizados, é necessário pleitear o aumento do valor da Proposta Orçamentária-2008, ou buscar a respectiva suplementação de recursos que totalizem o montante necessário.

Local / Data	Florianópolis, 19 / 09 / 2007.		 CARLOS ALBERTO DE SOUZA Diretor do SOF
E-mail	carlos.souza@trt12.gov.br		
Telefone	(48) 3216-4058		

- NOTAS:**
1. Expandir os campos acima, se necessário.
 2. Enviar cópia assinada via sedex ou mala e via correio eletrônico - apo@csjt.gov.br